

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

029723/2025

OBJETO:

Realização do projeto “Trilha Formativa para a Economia Popular e Solidária”, que tem por objetivo capacitar 360 gestores de organizações sociais, coletivos, grupos, cooperativas e associações do Estado do Rio de Janeiro. Estão previstas 6 capacitações, 10 pílulas de conhecimento e mentorias coletivas.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O projeto alinha-se ao fortalecimento da economia popular e solidária por meio da qualificação técnica de gestores de organizações sociais em territórios vulneráveis. Promove ferramentas e conhecimentos para práticas mais sustentáveis, fortalecendo o protagonismo local e a justiça social. Assim, beneficia tanto os gestores quanto as comunidades atendidas, objetivando a inclusão social dos cooperados e beneficiários de forma coletiva e autogestionária.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta contribui diretamente para os objetivos do programa ao promover inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável por meio da economia solidária. Fortalece práticas baseadas na cooperação, autogestão e justiça na distribuição de recursos, fomentando o protagonismo local e a autonomia de populações vulneráveis, em alinhamento com os ODS e o desenvolvimento territorial sustentável.

PÚBLICO ALVO:

360 Gestores de organizações sociais, coletivos, grupos, cooperativas e associações que atuam na área social no Estado do Rio de Janeiro. O projeto prioriza mulheres, pessoas negras e integrantes de grupos minoritários, com o objetivo de capacitá-los para implementar práticas de economia solidária, fortalecer suas organizações e gerar impacto positivo em seus territórios e comunidades.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Gestores de iniciativas sociais ainda utilizam práticas assistencialistas e carecem de conhecimento sobre economia solidária, dificultando sua autossustentabilidade e o impacto real nas comunidades. Essa limitação compromete a autonomia das populações atendidas e perpetua a dependência de recursos externos, impedindo o empoderamento econômico e o protagonismo local.

RESULTADOS ESPERADOS:

Capacitar 360 gestores para incorporar práticas de economia popular e solidária, fortalecendo suas organizações e promovendo autonomia econômica e inclusão social. Espera-se impactar diretamente esses gestores e, de forma indireta, cerca de 36 mil pessoas, contribuindo para a redução da desigualdade social e o fortalecimento da economia solidária no Estado do Rio de Janeiro.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 40000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
CPF DO RESPONSÁVEL: 040.239.928-52	NOME DO RESPONSÁVEL: FRANCISCO MACENA DA SILVA		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA LIBERO BADARO,425 35ºANDAR CENTRO SAO PAULO			CEP DO RESPONSÁVEL: 01009-000

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 11.285.430/0001-13					
Razão Social do Proponente: INSTITUTO EKLOOS					
Endereço Jurídico do Proponente: PRACA OLAVO BILAC, 00028, SAL 1211 E 1212					
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	Código Município: 6001	CEP: 20041900	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA		Agência: 1517-2		Conta Corrente:	
CPF do Responsável: 010.657.647-07	Nome do Responsável: ANDREA DE AZEREDO GOMIDES				
Endereço do Responsável: RUA MEM DE SA, 182, APTO 1001 - ICARAI				CEP do Responsável: 24220261	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 320.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R\$ 320.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	01/10/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/07/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Meta 1. Criar a identidade visual e materiais de comunicação para a divulgação das capacitações			
Unidade de Medida: MES		Quantidade: 8.0	Valor: R\$ 74.462,05
Início Previsto: 01/10/2025		Término Previsto: 31/05/2026	Valor Global: R\$ 320.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa 1.1 Criar um hotsite, design de peças para redes sociais, produção de e-mails marketing - 2 Designers responsáveis pela criação do hotsite, design de peças para as redes sociais, produção de e-mails marketing.			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 20.868,58	Início Previsto: 01/10/2025
			Término Previsto: 30/11/2025
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Etapa 1.1 Criar um hotsite, design de peças para redes sociais, produção de e-mails marketing - Coordenador Geral responsável pela supervisão da criação do hotsite, design de peças para redes sociais, produção de e-mails marketing			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 2.790,61	Início Previsto: 01/10/2025
			Término Previsto: 30/11/2025
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Etapa 1.1 Criar um hotsite, design de peças para redes sociais, produção de e-mails marketing - Gestor técnico do projeto responsável pela execução técnica da criação do hotsite, design de peças para redes sociais, produção de e-mails marketing			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 3.900,00	Início Previsto: 01/10/2025
			Término Previsto: 30/11/2025
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Etapa 1.3 Divulgar as atividades realizadas e seus resultados após a realização de cada capacitação, mantendo as redes sociais atualizadas.			
Quantidade: 6.0 MES		Valor: R\$ 23.451,43	Início Previsto: 01/12/2025
			Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: Etapa 1.3 Divulgar as atividades realizadas e seus resultados após a realização de cada capacitação, mantendo as redes sociais atualizadas - Coordenador Geral responsável pela supervisão da divulgação das atividades realizadas e seus resultados			
Quantidade: 6.0 MES		Valor: R\$ 4.185,92	Início Previsto: 01/12/2025
			Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: Etapa 1.3 Divulgar as atividades realizadas e seus resultados após a realização de cada capacitação, mantendo as redes sociais atualizadas- Designer responsável pela divulgação das atividades realizadas e seus resultados.			
Quantidade: 6.0 MES		Valor: R\$ 13.415,51	Início Previsto: 01/12/2025
			Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: Etapa 1.3 Divulgar as atividades realizadas e seus resultados após a realização de cada capacitação, mantendo as redes sociais atualizadas - Gestor técnico responsável pela supervisão da divulgação das atividades realizadas e seus resultados.			
Quantidade: 6.0 MES		Valor: R\$ 5.850,00	Início Previsto: 01/12/2025
			Término Previsto: 31/05/2026

Meta nº: 2

Especificação: Meta 2. Executar as capacitações e mentorias coletivas			
Unidade de Medida: MES		Quantidade: 5.0	Valor: R\$ 180.092,95
Início Previsto: 01/12/2025		Término Previsto: 31/05/2026	Valor Global: R\$ 320.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa 2.1 Gerir as inscrições para ter 60 participantes em cada uma das 6 capacitações, totalizando 360 participantes - Coordenador Geral responsável pela supervisão da gestão das inscrições.			
Quantidade: 6.0 MES	Valor: R\$ 4.185,92	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Etapa 2.1 Gerir as inscrições para ter 60 participantes em cada uma das 6 capacitações, totalizando 360 participantes - Gestor técnico do projeto responsável pela execução técnica da gestão das inscrições			
Quantidade: 6.0 MES	Valor: R\$ 5.850,00	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Etapa 2.1 Gerir as inscrições para ter 60 participantes em cada uma das 6 capacitações, totalizando 360 participantes - Mobilizador responsável por realizar o contato direto com as organizações-alvo, promovendo a mobilização, adesão e engajamento dos participantes nas atividades do projeto.			
Quantidade: 6.0 MES	Valor: R\$ 8.943,68	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - 6 instrutores e mentores responsáveis pela preparação do conteúdo, quizzes e execução das 12 capacitações e mentorias.			
Quantidade: 12.0 UN	Valor: R\$ 95.550,00	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Contratação de fotógrafo para o evento de abertura e de encerramento presenciais			
Quantidade: 2.0 UN	Valor: R\$ 5.200,00	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Contratação de Serviço de transmissão online para o evento de abertura e de encerramento presenciais.			
Quantidade: 2.0 UN	Valor: R\$ 7.610,49	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Coordenador Geral responsável pela supervisão da realização das 12 capacitações e mentorias, presenciais e online.			
Quantidade: 12.0 UN	Valor: R\$ 8.371,84	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026

Etapas/Fase nº: 8			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Gestor técnico do projeto responsável pela execução técnica das 12 capacitações e mentorias, presenciais e online.			
Quantidade: 12.0 UN	Valor: R\$ 5.850,00	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapas/Fase nº: 9			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Lanche para o evento de abertura e de encerramento presenciais.			
Quantidade: 2.0 UN	Valor: R\$ 11.700,00	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapas/Fase nº: 10			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Mobilizador responsável por criar e gerenciar a rede de gestores sociais, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento da articulação entre os participantes.			
Quantidade: 12.0 UN	Valor: R\$ 13.415,51	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026
Etapas/Fase nº: 11			
Especificação: Etapa 2.2 Realizar as 6 capacitações e 6 mentorias. Cada atividade terá 4 horas de duração, sendo a realizada de forma presencial e/ou online - Produtor responsável pela logística das 12 capacitações e mentorias presenciais e online, incluindo contratação de fornecedores, apoio técnico e organização geral.			
Quantidade: 12.0 UN	Valor: R\$ 13.415,51	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026

Meta nº: 3

Especificação: Meta 3. Compartilhar conhecimento através de pílulas de conhecimento dos microlearnings			
Unidade de Medida: MES		Quantidade: 5.0	Valor: R\$ 45.641,94
Início Previsto: 01/12/2025		Término Previsto: 31/05/2026	Valor Global: R\$ 320.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa 3.1 - Elaboração e divulgação das 10 pílulas de conhecimento que serão encaminhadas para beneficiários no perfil do projeto complementando a capacitação ou dando oportunidade para pessoas que não participaram da capacitação receberem conteúdos formativos - Gestor técnico do projeto responsável pela execução técnica das 10 pílulas de conhecimento.			
Quantidade: 10.0 UN		Valor: R\$ 5.850,00	Início Previsto: 01/12/2025
Término Previsto: 31/05/2026			
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: Etapa 3.1 - Elaboração e divulgação das 10 pílulas de conhecimento que serão encaminhadas para beneficiários no perfil do projeto complementando a capacitação ou dando oportunidade para pessoas que não participaram da capacitação receberem conteúdos formativos - 6 instrutores responsáveis pela preparação do conteúdo das 10 pílulas de conhecimento.			
Quantidade: 10.0 UN		Valor: R\$ 22.190,51	Início Previsto: 01/12/2025
Término Previsto: 31/05/2026			
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: Etapa 3.1 - Elaboração e divulgação das 10 pílulas de conhecimento que serão encaminhadas para beneficiários no perfil do projeto complementando a capacitação ou dando oportunidade para pessoas que não participaram da capacitação receberem conteúdos formativos - Coordenador Geral responsável pela supervisão da elaboração e divulgação das 10 pílulas de conhecimento			
Quantidade: 10.0 UN		Valor: R\$ 4.185,92	Início Previsto: 01/12/2025
Término Previsto: 31/05/2026			

Etapas/Fase nº: 4			
Especificação: Etapa 3.1 - Elaboração e divulgação das 10 pílulas de conhecimento que serão encaminhadas para beneficiários no perfil do projeto complementando a capacitação ou dando oportunidade para pessoas que não participaram da capacitação receberem conteúdos formativos - Designer responsável pela gravação, formatação, edição e divulgação das 10 pílulas de conhecimento.			
Quantidade: 10.0 UN	Valor: R\$ 13.415,51	Início Previsto: 01/12/2025	Término Previsto: 31/05/2026

Meta nº: 4

Especificação: Meta 4. Avaliação dos resultados e prestação de contas			
Unidade de Medida: MES		Quantidade: 2.0	Valor: R\$ 19.803,06
Início Previsto: 01/05/2026		Término Previsto: 31/07/2026	Valor Global: R\$ 320.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa 4.1 - Avaliar os resultados - Coordenador Geral responsável pela avaliação de resultados e prestação de contas do projeto			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 5.581,23	Início Previsto: 01/06/2026
Término Previsto: 31/07/2026			
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: Etapa 4.1 - Avaliar os resultados e Prestar contas do projeto - Designer responsável pela formatação dos relatórios de avaliação de impacto e prestação de contas do projeto			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 4.471,83	Início Previsto: 01/06/2026
Término Previsto: 31/07/2026			
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: Etapa 4.1 - Avaliar os resultados e Prestar contas do projeto - Gestor técnico do projeto responsável pela avaliação de resultados e prestação de contas do projeto.			
Quantidade: 2.0 MES		Valor: R\$ 9.750,00	Início Previsto: 01/06/2026
Término Previsto: 31/07/2026			

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO**

MÊS DESEMBOLSO: Setembro		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 74.462,05	
DESCRIÇÃO: Meta 1. Criar a identidade visual e materiais de comunicação para a divulgação das capacitações		
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 180.092,95	
DESCRIÇÃO: Meta 2. Executar as capacitações e mentorias coletivas		
META Nº: 3	VALOR DA META: R\$ 45.641,94	
DESCRIÇÃO: Meta 3. Compartilhar conhecimento através de pílulas de conhecimento dos microlearnings		
META Nº: 4	VALOR DA META: R\$ 19.803,06	
DESCRIÇÃO: Meta 4. Avaliação dos resultados e prestação de contas		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 320.000,00	PARCELA Nº: 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
INSTITUTO EKLOOS**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Intrutores para capacitação - Previsão de 4 horas de aula, mais 10 horas de preparação.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.962,50	V.TOTAL: R\$ 95.550,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Transmissão online para que pessoas que não estejam presencialmente na cidade do Rio de Janeiro possam assistir os encontros presenciais.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.805,25	V.TOTAL: R\$ 7.610,49
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Fotografia para documentar as atividades realizadas				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.600,00	V.TOTAL: R\$ 5.200,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Lanche para 60 pessoas por capacitação				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339036	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 5.850,00	V.TOTAL: R\$ 11.700,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Gestor Tecnico				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 4.290,00	V.TOTAL: R\$ 42.900,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coordenador Geral				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.348,73	V.TOTAL: R\$ 33.487,35
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Produtor				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.117,96	V.TOTAL: R\$ 13.415,51
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mobilizador				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.235,92	V.TOTAL: R\$ 22.359,19
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Intrutores pilulas conhecimento				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.219,05	V.TOTAL: R\$ 22.190,51
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Designer				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Olavo Bilac, 28				
CEP: 20041-900	UF: RJ	MUNICÍPIO: 6001 - RIO DE JANEIRO		
UNIDADE: MES	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6.558,70	V.TOTAL: R\$ 65.586,95
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
339036	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339039	R\$ 308.300,00	R\$ 308.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 320.000,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Nome do Arquivo:

Projeto Basico Preenchido Final.pdf